Gerenciamento de Projetos Conceitos

Prof. Dr. Ricardo Rall



• Local: Egito – Plánícies de Gizé

Cliente: Faraó Queóps

Época: 4500 anos atrás (2600 AC)

• Escopo: 4 pirâmides, 2 templos, cemitério dos Mastabas e muro e um barco.

• Prazo: 23 anos

- Gerência do Projeto: tempo, custos, mão-de-obra, materiais e riscos.
- Profissional responsável: chefe dos trabalhos do rei (gerente de projetos)
- Única das sete maravilhas do mundo antigo ainda em pé
- Durante 4000 anos foi a construção mais alta do mundo com 147m de altura
- Exemplo de projeto bem sucedido



Origem Histórica dos Projetos Século XX...

3



40s: Projeto Manhattan



50s: Projeto Polaris



60s: Programa Apollo






1969: Criação do PMI...

O que é o PMI?

- instituição sem fins lucrativos, dedicada ao avanço do estado-da-arte em gerenciamento de projetos.
- missão: promover o profissionalismo e a ética na gestão de projetos
- 8.500 participantes ao início da década de 90, em 1995 17.000, hoje tem mais de 115.000 participantes em 125 países
- em 1999, foi a primeira organização no mundo a ter seu programa de certificação reconhecido com a ISO 9001.



Referência Básica (PMBOK)






- o "Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos" é um guia de conhecimento e de melhores práticas para a profissão de gerência dos projetos.
- conhecimentos baseados na contribuição de profissionais e estudantes do gerenciamento de projetos.
- aplicabilidade para várias indústrias, seja uma obra da construção civil, um processo de fabricação industrial ou a produção de software.
- Provê uma padronização dos termos da gerência dos projetos.
- Aprovado pelo ANSI American Nacional Standard

G

Produtos e Serviços do PMI




Certificação Profissional



- Prova computadorizada com 200 questões em 4 horas
- Aprovação: acertar no mínimo 137 questões
- Custos:
 - US\$ 405 (filiados PMI)
 - US\$ 555 (não filiados PMI)


Mais informações acesse : www.pmi.org





O que é um projeto?

"um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único" - PMBOK (2000)



O que é um projeto?

Portanto não são projetos


- Impressão de um jornal
- Linha de montagem de um carro
- Trabalhos no chão de fábrica de uma indústria
- Trabalho rotineiro em um escritório
- Todo e qualquer tipo de trabalho rotineiro e repetitivo

Projetos x Operações Continuadas

Projetos	Operações Continuadas
> Temporários.	Contínuos.
Únicos.	> Repetitivos.
Não repetem os objetivos. Quando atingidos, o projeto termina.	Repetem os objetivos. Quando atingidos, renovam-se.

Com o que se assemelha esta imagem?


12



"A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo"

Arthur L. Costa

✓ Gerenciar projetos está diretamente relacionada à capacidade de desenhar o futuro.



Por uma questão de SOBREVIVÊNCIA

Por que gerenciar projetos nas empresas?

- Dimimui o desperdício (tempo, dinheiro, energia das pessoas,...)
- Diminui as surpresas durante a execução do trabalho
- Documenta o trabalho para referências em projetos futuros (lições aprendidas)
- Melhora o controle do trabalho
- Aumenta a probabilidade de sucesso do projeto

(J

Características dos Projetos

Propósito: Todo projeto possui um ou mais objetivos



Que são critérios quantificáveis que devem ser obrigatoriamente atingidos para considerar o projeto finalizado.



Devem ser SMART :



Specific -> específicos (delimitados)



Measurable -> mensuráveis (possuir métricas)



- Agreed upon -> acordado entre os interessados no projeto (stakeholders)
- Realistic -> realista (possíveis)
- Time-Component -> componente tempo (até quando ?)

Objetivos não quantificáveis representam alto risco!!

Progressivamente elaborado

Características dos Projetos




- progressivamente significa "proceder por etapas; continuar de forma determinada, por incrementos".
- elaboradas significa "trabalhadas com cuidado e detalhe; desenvolvidas por completo".
- com o passar do tempo, a equipe adquire uma melhor e mais completa percepção do produto do projeto.

Características dos Projetos

16

Interdependência



- interagem com as operações continuadas das organizações e também com outros projetos.
- Ex: protótipo de um carro (projeto) e sua posterior fabricação (operação continuada).

Ambiente de Conflitos

Características dos Projetos



- devido a necessidade de conciliar os objetivos dos diferentes interessados no projeto.
- devido ao fato de se trabalhar normalmente com recursos emprestados de outras áreas (conflito entre gerentes de projetos e gerentes funcionais).

O que é Gerenciamento de Projetos ?

➤ Gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, e técnicas que visem atingir ou até mesmo exceder às necessidades e expectativas dos clientes e demais partes interessadas no projeto.


(J

As nove áreas do conhecimento

21

Aspectos do Projeto

- TRABALHO
- TEMPO
- RECURSOS
- NECESSIDADES
- COORDENAÇÃO
- PESSOAS
- COMUNICAÇÃO
- INCERTEZAS
- TERCEIRIZAÇÃO




Áreas de conhecimento

AREAS DO
GERENCIAMENTO
DE PROJETOS








Gerenciamento do Escopo

Inclui os processos exigidos para garantir que o projeto
Inclua <u>todo</u> o trabalho requerido e <u>apenas</u> o trabalho requerido
para completar o projeto com sucesso



Gerenciamento do Escopo

Inclui os processos exigidos para garantir que o projeto
Inclua <u>todo</u> o trabalho requerido e <u>apenas</u> o trabalho requerido
para completar o projeto com sucesso



.: Gerência de Escopo

Atividades envolvidas:




- ✓ Iniciação;
- ✓ Planejamento de Escopo;
- ✓ Definição do Escopo;
- √ Verificação do Escopo;
- ✓ Controle de Alteração de

Escopo;


Gerenciamento do Tempo

➤ Inclui os processos necessários para assegurar que o projeto será implementado no prazo previsto.



Inclui os processos necessários para assegurar que o projeto será implementado no prazo previsto.





Gerenciamento do Tempo

.: Gerência do Tempo / Cronograma

Atividades envolvidas:

- ✓ Definição das atividades;
- ✓ Sequenciamento das atividades;
- ✓ Estimativa da duração das atividades;
- ✓ Desenvolvimento do Cronograma;
- ✓ Controle do Cronograma.



Visa assegurar que o projeto será concluído dentro do orçamento aprovado.



Gerenciamento dos Custos

Visa assegurar que o projeto será concluído dentro do orçamento aprovado.

Projetos

qe

Gerenciamento

(J





.: Gerência de custos


Atividades envolvidas:

- ✓ Planejamento de recursos financeiros;
- ✓ Estimativas de Custos;
- ✓ Orçamento;
- ✓ Controle de Custos.




Gerenciamento da Qualidade

➤ Inclui os processos necessários para garantir que o projeto irá satisfazer as necessidades para as quais ele foi empreendido.



Gerenciamento da Qualidade

➤ Inclui os processos necessários para garantir que o projeto irá satisfazer as necessidades para as quais ele foi empreendido.



.: Gerência da qualidade

Atividades envolvidas:

- ✓ Planejamento da Qualidade;
- ✓ Garantia da Qualidade;
- ✓ Controle da Qualidade.




Gerenciamento da Integração

- Visa assegurar que os diversos elementos do projeto estão adequadamente coordenados.
- Deve-se também:
 - → Integrar projeto com as operações rotineiras da organização;
 - → Integrar escopo do projeto com escopo do produto.

Gerenciamento da Integração

- Visa assegurar que os diversos elementos do projeto estão adequadamente coordenados.
- Deve-se também:
 - → Integrar projeto com as operações rotineiras da organização;
 - → Integrar escopo do projeto com escopo do produto.



.: Gerência da integração

Atividades envolvidas:

- ✓ Plano de desenvolvimento do projeto;
- ✓ Plano de execução do projeto;
- ✓ Controle de mudanças;




➤ Melhorar o uso dos recursos humanos no projeto

Gerenciamento dos Recursos Humanos

- >Tratamento das pessoas no ambiente de projeto
 - → Temporariedade -> Relações transitórias
 - → Políticas RH organização -> Devem ser aproveitadas

Gerenciamento dos Recursos Humanos

- ➤ Melhorar o uso dos recursos humanos no projeto
- >Tratamento das pessoas no ambiente de projeto
 - → Temporariedade -> Relações transitórias
 - → Políticas RH organização -> Devem ser aproveitadas



.: Gerência de Recursos do Projeto

Processos requeridos para possibilitar o uso efetivo dos recursos físicos e humanos envolvidos com o projeto. Atividades envolvidas:

- ✓1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos—O processo de definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos e de equipe.
- ✓2 Estimar os Recursos das Atividades—O processo de estimar recursos da equipe, o tipo e as quantidades de materiais, equipamentos e suprimentos necessários para realizar o trabalho do projeto.
- √3 Adquirir Recursos

 O processo de obter membros da equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para concluir o trabalho do projeto.

.: Gerência de Recursos do Projeto

Processos requeridos para possibilitar o uso efetivo dos recursos físicos e humanos envolvidos com o projeto. Atividades envolvidas:

- ✓4 **Desenvolver a Equipe**—O processo de melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho do projeto.
- ✓5 **Gerenciar a Equipe**—O processo de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto.
- ✓6 **Controlar os Recursos**—O processo de garantir que os recursos físicos atribuídos e alocados ao projeto estejam disponíveis conforme planejado, bem como monitorar o uso planejado versus o uso real de recursos, e executar ações corretivas, conforme necessário.


Gerenciamento das Comunicações

➤ Inclui os processos exigidos para assegurar geração, coleta, disseminação, armazenamento e descarte final da informação do projeto de forma e em tempo adequado.

Qualquer pessoa envolvida no projeto deve, obrigatoriamente, ser capaz de enviar e receber comunicações e entender como elas (as suas comunicações) afetam o projeto como um todo.


Gerenciamento das Comunicações

➤ Inclui os processos exigidos para assegurar geração, coleta, disseminação, armazenamento e descarte final da informação do projeto de forma e em tempo adequado.



.: Gerência de comunicação

Atividades envolvidas:



✓ Planejamento das

Comunicações;

- ✓ Distribuição das Informações;
- ✓ Relatório de Desempenho;
- ✓ Encerramento Administrativo.

Gerenciamento dos Riscos

Processos relacionados com a identificação, análise e respostas aos riscos do projeto.

➤ Riscos → do italiano
"riscare" = ousar



Processos relacionados com a identificação, análise e respostas aos riscos do projeto.





Gerenciamento dos Riscos

.: Gerência de riscos

Atividades envolvidas:



- ✓ Identificação dos Riscos;
- ✓ Quantificação e Qualificação dos Riscos;
- ✓ Desenvolvimento das Respostas aos Riscos;
- ✓ Controle de Respostas aos Riscos.

.: Gerência de riscos

Matriz de Risco

Qualificação




Gerenciamento das Aquisições

- Processos necessários à obtenção de bens e serviços externos à organização.
- Visa garantir que todo elemento externo participante do projeto fornecerá seus pacotes de trabalho respeitando sobretudo:
 - → Escopo
 - → Prazos
 - → Custos
 - → Qualidade

Gerenciamento das Aquisições

Processos necessários à obtenção de bens e serviços externos à organização.



.: Gerência de aquisições

Atividades envolvidas:



- ✓ Planejamento de Aquisições;
- ✓ Preparação das Aquisições;
- √ Obtenção de Propostas;
- ✓ Seleção de Fornecedores;
- ✓ Administração de Contratos;
- ✓ Encerramento de Contratos.

.: Gerência de Stakeholders - NOVA


Atividades envolvidas:



- √ Identificar as partes interessadas
- ✓ Planejar o gerenciamento das partes interessadas
- √ Gerenciar o engajamento
- √ Controlar o engajamento

.: Gerência de Stakeholders - NOVA

Matriz de Engajamento das partes interessadas



.: Resumo dos processos das Áreas de Gerenciamento

Integração do projeto Recursos humanos do projeto Desenvolver o termo de abertura do projeto; Planejamento dos recursos humanos; Desenvolver a declaração de escopo preliminar do projeto; Controlar ou mobilizar a equipe do projeto; · Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto; Desenvolver a equipe do projeto; Orientar e gerenciar a execução do projeto; Gerenciar a equipe do projeto Monitorar e controlar o trabalho do projeto; Controles integrados de mudanças; · Encerrar o projeto Tempo do projeto

Qualidade do projeto

- · Planejamento da qualidade;
- · Realizar a garantia da qualidade;
- Realizar o controle da qualidade

Comunicação do projeto

- Planejamento das comunicações;
- Distribuição das informações;
- Relatório de desempenho;
- Gerenciar as partes interessadas

Riscos do projeto

- Planejamento do gerenciamento de riscos;
- Identificação de riscos;
- Análise qualitativa de riscos;
- Análise quantitativa de riscos;
- Planejamento das respostas aos riscos;
- Monitoramento e controle de riscos

Definição da atividade;

- Sequenciamento das atividades;
- Estimativa de recursos das atividades:
- Estimativa de duração das atividades;
- Controle do cronograma

Escopo do projeto

- Planejamento do escopo;
- Definição do escopo;
- Criar EAP:
- Verificação do escopo;
- Controle do escopo

Custo do projeto

Gerenciamento

de projetos

- Estimativa de custos;
- Orçamentação
- Controle de custos

Aquisição do projeto

- Planejar compras e aquisições;
- Planejar contratações;
- Solicitar respostas de fornecedores;
- Administração de contrato;
- Encerramento de contrato.

.: Resumo dos processos das Áreas de Gerenciamento



Gerência da integração do projeto

Composto por ações de desenvolvimento do plano de projeto, execução do plano do projeto e controle de mudanças, podemos dizer que são as ações necessárias para garantir que os processos do projeto estejam coordenadas

Gerência do escopo do projeto

Composto pelas ações que envolvem todas as fases do escopo tais como início e planejamento, detalhamento e verificação e controle de eventuais mudanças do escopo. Com essas ações descrevemos os processos necessários para garantir que o projeto abranja todo o trabalho que foi planejado inicialmente para que possamos completar o projeto com eficácia.

Gerência do tempo do projeto

Composto por ações que definem o tempo, sequenciamento e as estimativas das atividades e cronogramas para garantir que o projeto seja finalizado dentro do prazo previsto inicialmente com desenvolvimento do cronograma e controle do cronograma.



Gerência do custo do projeto

Composto por ações que descrevem as atividades necessárias para garantir que o projeto seja finalizado dentro do orçamento previsto tais como planejamento dos recursos, estimativa, orçamento e controle dos custos.

.: Resumo dos processos das Áreas de Gerenciamento



Gerência da qualidade do projeto

Composto por ações que garantam que todas as necessidades iniciais do projeto sejam completas de maneira eficiente com atividades que contemplem o planejamento, garantia e controle da qualidade.

Gerência dos recursos humanos do projeto

Composto por ações que melhoram a utilização das pessoas que estão envolvidas no projeto através de planejamento, montagem e desenvolvimento da equipe.

Gerência das comunicações do projeto

Composto por ações que garantam a descreve os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam feitas de maneira efetiva com um correto planejamento das comunicações, distribuição das informações, relato de desempenho e encerramento administrativo.

Gerência dos riscos do projeto

Composta por ações que identificam, analisam e respondem aos eventuais riscos que possam aparecer no projeto.

Gerência das aquisições do projeto

Composto por ações que planejam, preparam as aquisições necessárias ao projeto, gerencia também as propostas e seleção de propostas dos fornecedores e a administração dos contratos referentes ás aquisições.